

IŠ EUROPOS SAJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO
 PROJEKTO NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „KOKYBĖS KREPSELIS“
 NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS IR SAVIVALDYBĖS PARTNERYSTĖS SUTARTIES
 2 priedas

TELŠIŲ R. TRYŠKIŲ LAZDYNŲ PELEDOS GIMNAZIJOS

VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus; galutinė projekto ataskaita)* * tinkamą pabraukti

2021-07-01

Data

Plano įgyvendinimo situacija (sėkmės ir problemos, kilusios įgyvendinant Mokyklos veiklos tobulinimo planą) – Šalyje paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną Kokybės krepšelio veiklas reikėjo šiek tiek koreguoti. Tiesioginio kontakto reikalaujantis kai kurias veiklas atidėjome 2021-2022 m. m., kai kurias veiklas vykdėme nuotoliniu būdu. Dėl ilgo nuotolinio mokymo laikotarpio ne visose veiklose sekėsi pasiekti užsibrėžto rezultato, arba jį sunku pamatuoti. Kai kurios įvykdytos veiklos rezultatus duos tik vėliau, vykstant kontaktinui mokinių mokymui(si).

Tikslas - stiprinant savivaldų mokymą(si) gerinti mokymosi kokybę.

1. Uždavinys - Sudaryti sąlygas mokiniams būti patiems atsakingiems už savo mokymąsi.

Veikla (kaip numatyta plane)	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas		Pastabos	
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Sutaupyta		
1.1. Mokyklos bendruomenės dienos „Savivaldus mokymasis“ organizavimas	50 proc. bendruomenės narių dalyvaus metodinėje dienoje.	Dėl karantino veikla nevykdyta, rodiklis nepamatuotas.	5-8 ir I-IV klasių mokiniams 5 proc. gerėja metiniai vidurkiai (nuo 6,65 iki 6,98) ir		Lektorius – 600 € (6 val. 1 val. – 100 €) Renginio lėšos – 100 € (rašikliai, popierius, kava, arbata, sausainiai)	0	700	Sutaupytos lėšos bus panaudotos 2021-2022 m. m.

1.2. Edukacinių erdvių kūrimas	Sukurtos edukacinės erdvės.	5	Veikla įvykdyta.	kyla mokymosi kokybė (nuo 32,9 iki 35 proc.) II klasės mokinių matematikos ir lietuvių kalbos dalykų metiniai įvertinimai gerėja 5 proc. (lietuvių kalba nuo 6,2 iki 6,51 matematika nuo 5,65 iki 5,9) ir VBE rezultatai (VBE vidurkis nuo 34 iki 36 balų).	Visų laiptų pakopų išnaudojimas ugdymui (priklijuota edukacinė medžiaga kiekvieno laipto pakopoje) – 400 € Erdvinių figūrų išsigijimas 1000 € 30 žaidimų įvairiapusiam mokinių lavinimui 1000 €	2736	0	336 perkelta iš Projekto „Kudabos pėdomis“.
1.3. Projektas „Kudabos pėdomis“	Edukacinė išvyka 8 (23 mokiniai), I (14 mokinių) ir II (17 mokinių) klasių mokiniams į Varnių regioninį parką	50 7-8 ir I-II klasių mokinių dalyvavo veiklose.		Užsiėmimai Varnių regioniniame parke 54 gimnazijos mokiniams – 423 €, nakvynė 252 € (9 lydintys asmenys), kelionės išlaidos 360 € (3 išvykos po 120 €, 1 km. – 1	1326	0		Liko 339 kuro išlaidos: 336 perkelta edukacinėms erdvėms, 3 IKT bazės modernizavimui.

1.4. Mokinių mokymasis Jaunųjų fizikų mokykloje <i>Fotonas</i>	15 mokinių iš 7, 8, I ir II papildomai mokysis fizikos	Veikla dar nevykdyta, rodiklis nepamatuotas.		€), maitinimo paslaugos pirkimas – 630 €, žmogiškieji išteklių stovyklą organizuojantys mokytojai.	0	790,22	Lėšos panaudotos 2021 m. rugsėjo mėn.
1.5. Mokymasis Šiaulių universiteto Matematikos mokykloje	10 mokinių iš III ir IV klasės geriau pasirengs matematikos valstybiniam brandos egzaminui, išsinagrinės sudėtingiausias temas.	Dėl karantino keitėsi abiturientų mokymasis. Nuo 2020 m. sausio mėnesio naudojant kokybės krepšelio lėšas abiturientai turėjo galimybę papildomai mokytis fizikos, matematikos ir informacinių technologijų neformaliausiosiose studijose Vilniaus Gedimino technikos universitete. Taip		2021 m. III ketvirtis – mokyklos metinis 750 € mokestis, mokytojui 39,36 € + 0,86 € Studijų kaina 700 € (1 mokiniui – 70 €), kelionės išlaidos 840 € (1 km. – 1 €, 7 išvykimų)	735	805 (liko kuro išlaidos)	Sutaupytos lėšos bus panaudotos 2021-2022 m. m.

		pat 3 abiturientai nuo 2021 m. kovo mėnesio nuotoliniu būdu mokėsi jaunųjų istorikų mokykloje (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Vilnius).				
1.6. Mokymasis neakivaizdinėje jaunųjų chemikų mokykloje „Pažinimas“ (VU)	5 mokiniai iš II, III klasės mokysis papildomai chemijos	Veikla dar nevykdyta, rodiklis nepamatuotas.	2021 m. III ketvirtis (337,5 €)	0	337,5	Lėšos bus panaudotos 2021 m. rugsėjo mėn.
1.7. Konsultavimo pagal mokinių poreikius užtikrinimas	Konsultacijos: lietuvių k. – 1 val./sav. anglų k. – 1 val./sav. rusų k. – 1 val./sav. matematika – 2 val./sav. fizika – 1 val./sav. biologija – 1 val./sav. geografija – 1 val./sav.	Veikla įvykdyta, rezultatai sunku pamatuoti dėl ilgo nuotolinio mokymo laikotarpio.	Viso 8 konsultacinės val./sav. 2021 m. – 6 mėn. 192 val. 2021 m. I ketvirtis (985,92 € + 21,39 €) II ketvirtis (985,92 € + 21,39 €) III ketvirtis (328,64 € + 7,15)	2124,35	226,06	Bus panaudotos 2021 m. rugsėjo mėn.
1.8. Bibliotekos pritaikymas savivaldžiam mokymuisi	Sukurtos 6 kompiuterizuotos darbo vietos	Veikla įvykdyta, rezultatai sunku įvertinti dėl karantino.	Moklinė ir grožinė literatūra (žinynai, žurnalai, leidiniai)	6209,65	0	Moklinė ir grožinė literatūra (žinynai, žurnalai, leidiniai)

	60 proc. mokinių naudosis mokyklos bibliotekos literatūra.				leidiniai egzaminų pasiruošimui) 1000 € (2021 m. III ketvirtis). 6 kompiuteriai 4800 € (vnt. 800€), Ekranas 70 col. - 800 €.			egzaminų pasiruošimui) bus įvykdyti 2021 m. rugpjūčio mėn. 390,35 IKT bazės modernizavimui.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

2. Uždavinys – Kurti inovatyvią ir bendradarbiavimu grįstą aplinką.

Veikla (kaip numatyta plane)	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas		Pastabos
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Sutaupyta	
1.9. Mokymai „Nuotolinis mokymas – pagalba mokinių tėvams (globėjams)“	35 proc. (apie 40 tėvų) dalyvaus mokymuose	36 proc. (43 tėvai) tėvų dalyvavo mokymuose.	5 proc. gerėja mokinių lankomumas (nuo 12278 praleistų pamokų mokinių iki 11664).	17 proc. gerėjo mokinių lankomumas 2020-2021 m. m. 2021 m.	600	0	
1.10. Bendravimui ir bendradarbiavimui skirtų renginių organizavimas	Suorganizuoti 4 renginiai visai mokyklos bendruomenei. Suorganizuotos 3 bendradarbiavimo stovyklos mokiniams mokytojams-tėvams.	Dėl karantino veikla dar nevykdyta, rodiklis nepamatuos.	55 proc. mokinių noriai eina į mokyklą (nuo 48 proc. iki 55 proc.)	apklauso duomenimis – 63 proc. mokinių noriai eina į mokyklą.	4975,72	106,87	Suplanuota 2022 m. II ketvirtyje 3 bendradarbiavimo stovyklos mokiniams mokytojams-tėvams. 106,87 kanceliarinės prekės bus įsigytos 2021 m. rugsėjo mėn.

1.11. bazės modernizavimas mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti	100 proc. mokinių naudosis e.įtekliais.	Veikla dar nevykdyta, rodiklis nepamatuotas.			8417,63	0	124,28 IKT bazės modernizavimui.
				prekės 106,87 €, 5 pastatomos rūbų kabyklos 500 €	Skaitmeninių priemonių įsigijimas 1500 €. Kompiuterinės technika: 8 ekranų 70 colių – 6400 € (vnt. 800 €);	Lėšos bus panaudotos 2021 m. rugsėjo mėn.	Lėšos bus panaudotos 2021 m. rugpjūčio mėn.

IŠ VISO GAUTA LĖŠŲ 2020-2021 M.M. 30090 €

IŠ VISO IŠLEISTA LĖŠŲ 2020-2021 M.M. 30090 €

Patvirtinu, kad projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nebuvo skiriamos apmokėti ugdymo reikmėms, t. y. toms mokyklos veikloms ir darbuotojams (priemonėms), kurioms mokymo lėšos privalo būti skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (iš Klasės krepšelio).

[Vardas, pavardė, pareigos, parašas]

[Vardas, pavardė, pareigos, parašas]